

Τέμπη: Το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717



Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις ελλείψεις και τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά και την πορεία της σύμβασης 717, προστέθηκε στην ογκώδη δικογραφία για το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ από αύριο απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι σταθμάρχες.

Δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνέταξαν το πόρισμα για την επίμαχη σύμβαση στις 27 Σεπτεμβρίου 2021- το οποίο προστέθηκε στη δικογραφία για την τραγωδία στα Τέμπη. Αντικείμενο του πορίσματος ήταν η υλοποίηση της σύμβασης 717.

Η σύμβαση με τίτλο «Ανάταξη και αναβάθμιση του Συστήματος Σηματοδότησης -Τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς στον Άξονα Αθήνα -Θεσσαλονίκη -Προμαχώνας» υπεγράφη στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και όριζε: ολοκλήρωση μέσα 2 χρόνια -24 μήνες-,

μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2016. 7 τμηματικές προθεσμίες, ως σταθμοί ενδιαμέσου ελέγχου της προόδου του έργου: 8 παρατάσεις για την τελική ημερομηνία παράδοσης και για τμηματικές προθεσμίες.

Στο συμπέρασμά τους οι ελεγκτές κάνουν λόγο για παραλείψεις των μηχανικών που είχαν την επίβλεψη και του προϊσταμένου διεύθυνσης έργων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμπέρασμα των επιθεωρητών αναφέρει:

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης έργων και οι επιβλέποντες μηχανικοί, δεν μερίμνησαν για την εμπρόθεσμη επανυποβολή από τον ανάδοχο των επί μέρους μελετών και για την εμπρόθεσμη έγκρισή τους.

Παρέλειψαν να τηρήσουν την υποχρεωτική προθεσμία εγκρίσεως των μελετών αυτών

Δεν μερίμνησαν για την τήρηση των εφαρμογών του Συστήματος Σηματοδότησης με ηλεκτρονόμους.

Στο συμπέρασμά τους οι ελεγκτές κάνουν λόγο για παραλείψεις των μηχανικών που είχαν την επίβλεψη και του προϊσταμένου διεύθυνσης έργων.

Δεν προέβψαν σε περαιτέρω ενέργειες κατά του Αναδόχου για καθυστέρηση υλοποίησης του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Αναφορικά με την τηλεδιοίκηση στο τμήμα Αθήνα - Λάρισα - Θεσσαλονίκη, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «σφάλματα στη δημοπράτηση οδήγησαν στην υποχρέωση αντικατάστασης παρωχημένου και μη ασφαλούς εξοπλισμού τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η διασύνδεση και η συμβατότητα του νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τον υφιστάμενο».

Τέλος, αναφέρουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ «θα έπρεπε να επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια την εμπρόθεσμη υλοποίηση των διαδικασιών του έργου», αφενός για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και αφετέρου για να αποφευχθεί η πρόκληση περαιτέρω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή τους.

15χρονη κατήγγειλε ότι τη βίασε 19χρονος

Για βιασμό 15χρονης κατηγορείται ένας 19χρονος, έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του η ανήλικη, στο Ίλιον.

Η 15χρονη προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα, συνοδευόμενη από τον πατέρα της και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον 19χρονο το περασμένο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, η ανήλικη κατήγγειλε ότι τον περασμένο Ιούλιο ο 19χρονος, με τον οποίο διατηρούσε σχέση, την κάλεσε στο σπίτι του στην Ελευσίνα, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών του. Εκεί, αφού την πίεσε λεκτικά, ακολούθησε σε-

ξουαλική επαφή και η 15χρονη ζήτησε την ποινική δίωξη του 19χρονου για το αδίκημα του βιασμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ανήλικη αποφάσισε να καταγγείλει τον βιασμό λόγω των συνεχιζόμενων οχλήσεων του 19χρονου. Το απόγευμα του Σαββάτου, την προσέγγισε ενώ ήταν με 14χρονο φίλο της και άρχισε να τη βρίζει με χυδαίες εκφράσεις, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα.

Η 15χρονη προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα, συνοδευόμενη από τον πατέρα της και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού

